Rua Dom Pedro I,

### TERMO ADITIVO N° 007/2023 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023

"TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 006/2023 DE 1º.02.2023, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE AUGUSTINÓPOLIS/TO E A EMPRESA IMPERIAL ENGENHARIA LTDA".

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestação de serviços, de um lado o MUNICÍPIO DE AUGUSTINÓPOLIS/TO, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ sob o nº. 00.237.206/0001-30, com sede à Rua D. Pedro I nº 352, - Centro, nesta cidade de Augustinópolis/TO, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA, brasileiro, casado, portador do CPF nº 047.445.601-30 e RG. Nº 579.344 SSP/GO 2ª Via, residente nesta cidade, neste ato denominado <u>CONTRATANTE</u>, e de outro lado a EMPRESA IMPERIAL ENGENHARIA LTDA, inscrito no CNPJ nº 20.531.982/0001-55, com sede na Rua Guimarães, Qd. 184, Lt. 16, s/nº - Bairro Nova Araguatins, na cidade de Araguatins-TO, neste ato representada pelo seu administrador, Sr. CAIO CESAR PARENTE DE ALENCAR LEAL, portador da Cédula de Identidade nº 99029343916 SSP/CE e CPF nº 008.318.923-82, residente e domiciliado na cidade de Araguatins-TO, doravante denominado <u>CONTRATADO</u>, de comum acordo resolvem aditar o contrato original, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas.

### CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA DO CONTRATO:

O prazo de vigência do contrato nº 006/2023 de 01.02.2023 objetivando a execução da obra de CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO DO POVOADO VINTE MIL neste Município de Augustinópolis/TO que tem vigência aditivada para até o dia 30.11.2023, fica com base neste instrumento aludida vigência prorrogada por mais 150 (cento e cinquenta) dias, portanto até o dia 30.04.2024, assim o prazo previsto para entrega da obra fica estendido também para até o dia 30.04.2024.

## **CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES GERAIS:**

2.1 - Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições contratuais.

E por estarem assim justos e contratados, as partes assinam o presente termo de aditamento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram.

Augustinópolis/TO., 30 de Novembro de 2023.

### **ANTÔNIO CAYRES DE ALMEIDA**

-Prefeito Municipal-

# IMPERIAL ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº 20.531.982-0001-55



-Contratada-

# TESTEMUNHAS:

Osmar Gonçalves Pacheco

CPF: 135.623.391 - 00

Iraneide Pinheiro da Silva

CPF: 986.755.831 - 68